



## CERTIFICADO

La Secretaria Municipal (s) de la Municipalidad de Huechuraba, que suscribe, certifica que en Sesión Extraordinaria N°07 de Concejo Municipal, de fecha 23 de Mayo del año 2012, por decisión unánime se Aprobó Informe Final del Fondo de Apoyo de Mejoramiento de la Gestión de Educación Municipal, correspondiente al año 2011.



**MARIA ELENA LOBOS ARAYA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL (S)**

**HUECHURABA, 23 de Mayo de 2012**

**MELA/RMN/CLA/scd**



## Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación Informe 2do Semestre - 2011

### Municipalidad de Huechuraba

Programa

Título Programa	Objetivo	Monto Aprobado
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS MUNICIPALES EN EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EN EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE HUECHURABA.	Fortalecer La Gestión Del Departamento De Educación Hacia Una Mejora De La Matrícula Escolar Y Los Logros De Aprendizaje Y La Optimización De La Imagen De La Educación Municipal En Establecimientos Educativos Municipales De La Comuna.	\$100.455.769
<b>Iniciativas</b>	<b>Descripción</b>	
ASESORÍA TÉCNICA PARA EL FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN	Apoyar Al DEM Mediante La Contratación De Profesional De La Educación Experto En Proyectos Para La Implementación, Seguimiento Y Control Del Programa	\$7.480.000
Fortalecimiento Del CEMDYT En Cobertura De Atención A Alumnos Con Vulneración De Derechos ,Mediante Acompañamiento De Equipos Psicosociales Con Experiencia En El Tema Y La Instalación De Gabinete Tac	Robustecer El Centro De Diagnóstico Con La Instalación De Equipos Psicosociales Externos Con Experticia En El CEMDYT Para Seguimiento Y Derivaciones De Estudiantes Que Viven Situaciones De Alta Complejidad En Vulneración De Derechos.	\$35.000.000
Implementación De Una Política De Reforzamiento De Roles Parentales Para Padres Y Apoderados De Establecimientos Educativos, A Través De Talleres De Apoyo Familiar	Disminuir La Inasistencia Escolar, Efectuando Talleres De Apoyo Familiar A Padres Y Madres De Alumnos De La Educ. Municip. Que Presentan Situaciones De Abandono Y/O Neglencia Parental.	\$19.975.769
Desarrollar Una Política Comunicacional ,Acercando A Los Padres Y Apoderados A Los Establecimientos Educativos Municipales A Través Del Uso De La WEB Como Medio	Mejorar La Comunicación Entre Padres Y Escuela, Difundiendo Fortalezas,Beneficios Y Eventos De La Vida Escolar Como Una Manera De Elevar La Matrícula Escolar En Cada Centro De Educación Municipal.	\$19.000.000
Desarrollo De Una Política De Orientación Profesional Y Vocacional Con Estudiantes Y Apoderados De Establecimientos Educativos Municipales Efectuando Capacitaciones A Orientadores Y Jornadas Y Voca	Apoyar A Los Alumnos ,En Su Proceso Vocacional, Informando,Orientando Y Preparando Su Elección Vocacional Tanto Hacia La Educ. Superior Como Hacia El Mundo Laboral, Y Capacitando A Orientadores En El Tema.	\$19.000.000
	<b>Total</b>	<b>\$100.455.769</b>

(\* ) La Reasignación Debe Estar Aprobada Por La SECREDOC Correspondiente En El Segundo Informe Semestral.

### I. Análisis de la Implementación del Programa 2011: Plan de trabajo

Nudos Críticos	Iniciativa Asociada	Actividades	Observaciones			
Personal Sin Perfiles Para El Cargo	ASESORÍA TÉCNICA PARA EL FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN	<b>Estado/Cierre De Actividades</b>		Iniciativa Ejecutada En Un 100%		
		<b>Ejecutada SinEjecutar EnEjecución</b>				
		Elaboración De Bases Técnicas	Ejecutada		--	--
		Seguimiento Y Control De La Ejecución De Iniciativas	Ejecutada		--	--
		Seguimiento Y Control De La Ejecución De Las Iniciativas.	Ejecutada	--	--	
		<b>Total</b>	3	0	0	
Alumnos Y Alumnas En Riesgo Social	Fortalecimiento Del CEMDYT En Cobertura De Atención A Alumnos Con Vulneración De Derechos ,Mediante Acompañamiento De Equipos Psicosociales Con	<b>Estado/Cierre De Actividades</b>		Iniciativa Ejecutada En Un 100%		
		<b>Ejecutada SinEjecutar EnEjecución</b>				
		Instalación De Equipos Psicosociales De Apoyo En CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CEMDYT.	Ejecutada	--	--	

Nudos Críticos	Iniciativa Asociada	Actividades			Observaciones	
		Estado/Cierre De Actividades	Ejecución			
		Ejecutada	SinEjecutar	EnEjecución		
	Experiencia En El Tema Y La Instalacion De Gabinete Tac	Selección, Acogida Y Vinculación De Alumnos Con Vulneración De Alta Complejidad En Sus Derechos, A Atender.	Ejecutada	--	--	
		Diagnóstico Psicosocioeducativo De Casos A Atender	Ejecutada	--	--	
		Elaboración De Planes De Intervención Individual	Ejecutada	--	--	
		Atención Individual De Los Casos	Ejecutada	--	--	
		Trabajo Con Familias O Adultos Significativos	Ejecutada	--	--	
		Egresos, Derivaciones Y Judicialización De Casos	Ejecutada	--	--	
		Instalación De Gabinete Tecnológico Para CEMDYT.	Ejecutada	--	--	
		<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Estado/Cierre De Actividades</b>			
			<b>Ejecutada</b>	<b>SinEjecutar</b>	<b>EnEjecución</b>	
Presencia De Negligencia Parental Y Abandono	Implementación De Una Política De Reforzamiento De Roles Parentales Para Padres Y Apoderados De Establecimientos Educativos, A Través De Talleres De Apoyo Familiar	Diseño De Talleres De Reforzamiento De Roles Parentales	--	Sin Ejecutar	--	La Iniciativa No Se Pudo Ejecutar Por Falta De Tiempos De Ejecución Del Servicio Según Cronograma.
		Instalación De Talleres De Reforzamiento De Roles Parentales En Centros Educativos	--	Sin Ejecutar	--	
		Seguimiento, Acompañamiento Y Monitoreo A Apoderados Que Presenten Inasistencias.	--	Sin Ejecutar	--	
		Jornadas De Sensibilización	--	Sin Ejecutar	--	
		<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
			<b>Estado/Cierre De Actividades</b>			
			<b>Ejecutada</b>	<b>SinEjecutar</b>	<b>EnEjecución</b>	
Ausentismo Escolar Y Laboral	Desarrollar Una Política Comunicacional, Acercando A Los Padres Y Apoderados A Los Establecimientos Educativos Municipales A Través Del Uso De La WEB Como Medio	Instalación De Software En Centros Educativos	Ejecutada	--	--	
		Contratación Y Capacitación De Personal En Uso Y Mantenimiento De La Página WEB.	Ejecutada	--	--	
		Desarrollo De Software	Ejecutada	--	--	
		<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Estado/Cierre De Actividades</b>			
			<b>Ejecutada</b>	<b>SinEjecutar</b>	<b>EnEjecución</b>	
Falta De Motivación E Información Atualizada De Formas De Financiamiento Y Acceso A La Educación Sup	Desarrollo De Una Política De Orientación Profesional Y Vocacional Con Estudiantes Y Apoderados De Establecimientos Educativos Municipales Efectuando Capacitaciones A Orientadores Y Jornadas Y Voca	Capacitación A Orientadores	Ejecutada	--	--	Esta Iniciativa Se Tradujo En 2 Licitaciones, Ya Que Las Actividades Se Desarrollaban En Ámbitos Distintos: Una Feria Vocacional Y Una Capacitación Para Orientadores.
		Organización De Jornadas Y/O Ferias Vocacionales.	Ejecutada	--	--	
		<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Descripción del Desarrollo Alcanzado por el Plan de trabajo

Nombre Iniciativa	Descripción Del Desarrollo/Logro	Medios De Verificación
-------------------	----------------------------------	------------------------

Nombre Iniciativa	Descripción Del Desarrollo/Logro	Medios De Verificación
ASESORÍA TÉCNICA PARA EL FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN	Asesoría En Ejecución. Iniciativas Licitadas O En Proceso De Licitación. Finalizada La Asesoría El Día 31 De Enero 2012.	Iniciativas Del Programa Licitadas, Adjudicadas Y Ejecutadas/ Informe Del Plan De Trabajo/ Informe De Conclusiones En Si
Fortalecimiento Del CEMDYT En Cobertura De Atención A Alumnos Con Vulneración De Derechos ,Mediante Acompañamiento De Equipos Psicosociales Con Experiencia En El Tema Y La Instalación De Gabinete Tac	Iniciativa Ejecutada Y Finalizada En Diciembre 2011 Actividad De Implementación Gabinete Tecnológico, Compras Mediante Convenio Marco Efectuadas.	Diagnóstico Psicosocial, Planes De Intervención, Actas De Reuniones, Listados De Asistencia 2 Informes De Avance Y Un Informe Final.
Implementación De Una Política De Reforzamiento De Roles Parentales Para Padres Y Apoderados De Establecimientos Educativos, A Través De Talleres De Apoyo Familiar	Iniciativa Licitada . Declarada Desierta La Adjudicación. Se Sube 2º Publicación Al Portal Mercado Público. No Se Adjudica Por No Alcanzar El Tiempo Para Ejecutarla, Según Fechas Cierre Del Programa.	Informes De Avance/ Registros De Asistencia/ Registros De Seguimiento/ Registros Gráficos Y Audiovisuales/ Comprobantes De
Desarrollar Una Política Comunicacional ,Acercando A Los Padres Y Apoderados A Los Establecimientos Educativos Municipales A Través Del Uso De La WEB Como Medio	Adjudicada Y Ejecutada Por Empresa Sineduc.	Informes De Avance/ Informe Instalación Software/ Registros Gráficos Y Visuales/ Certificados Pago.
Desarrollo De Una Política De Orientación Profesional Y Vocacional Con Estudiantes Y Apoderados De Establecimientos Educativos Municipales Efectuando Capacitaciones A Orientadores Y Jornadas Y Voca	Iniciativa Licitada Y Ejecutada Por Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez.	Informes/ Estados De Avance/ Listas De Asistencia/ Registros Gráficos Y Audiovisuales/ Comprobantes De Gastos

### Consolidado Financiero por Iniciativa (No Considerar Otros Aportes)

Nombre Iniciativa	Monto Aprobado (\$)	Saldos Reasignados Por El 1.0% (\$)	Monto Gastado (\$)	% Ejecución
ASESORÍA TÉCNICA PARA EL FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN	\$7.480.000	\$0	\$6.120.000	81.8%
Fortalecimiento Del CEMDYT En Cobertura De Atención A Alumnos Con Vulneración De Derechos ,Mediante Acompañamiento De Equipos Psicosociales Con Experiencia En El Tema Y La Instalación De Gabinete Tac	\$35.000.000	\$0	\$34.757.616	99.3%
Implementación De Una Política De Reforzamiento De Roles Parentales Para Padres Y Apoderados De Establecimientos Educativos, A Través De Talleres De Apoyo Familiar	\$19.975.769	\$0	\$0	0.00%
Desarrollar Una Política Comunicacional ,Acercando A Los Padres Y Apoderados A Los Establecimientos Educativos Municipales A Través Del Uso De La WEB Como Medio	\$19.000.000	\$0	\$6.133.260	32.2%
Desarrollo De Una Política De Orientación Profesional Y Vocacional Con Estudiantes Y Apoderados De Establecimientos Educativos Municipales Efectuando Capacitaciones A Orientadores Y Jornadas Y Voca	\$19.000.000	\$0	\$18.200.000	95.7%
<b>Total</b>	<b>\$100.455.769</b>	<b>\$0</b>	<b>\$65.210.876</b>	

### Consolidado Financiero por Actividad (No Considerar Otros Aportes)

Actividad	Iniciativa	Monto Inicial (\$)	Monto Gastado (\$)	% Ejecución
ASESORÍA TÉCNICA PARA EL FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN				
1	Elaboración De Bases Técnicas	\$0	\$0	0%
3	Seguimiento Y Control De La Ejecución De Iniciativas	\$3.740.000	\$3.060.000	81.8%
4	Seguimiento Y Control De La Ejecución De Las Iniciativas.	\$3.740.000	\$3.060.000	81.8%
<b>Sub-Total</b>		<b>\$7.480.000</b>	<b>\$6.120.000</b>	
Fortalecimiento Del CEMDYT En Cobertura De Atención A Alumnos Con Vulneración De Derechos ,Mediante Acompañamiento De Equipos Psicosociales Con Experiencia En El Tema Y La Instalación De Gabinete Tac				
1	Instalación De Equipos Psicosociales De Apoyo En CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CEMDYT.	\$5.000.000	\$5.000.000	100%
2	Selección, Acogida Y Vinculación De Alumnos Con Vulneración De Alta Complejidad En Sus Derechos, A Atender.	\$5.000.000	\$5.000.000	100%
3	Diagnóstico Psicosocioeducativo De Casos A Atender	\$5.000.000	\$5.000.000	100%
4	Elaboración De Planes De Intervención Individual	\$5.000.000	\$5.000.000	100%

		Iniciativa		
5	Atención Individual De Los Casos	\$5.000.000	\$5.000.000	100%
6	Trabajo Con Familias O Adultos Significativos	\$2.500.000	\$2.380.000	95.2%
7	Egresos, Derivaciones Y Judicialización De Casos	\$2.500.000	\$2.500.000	100%
8	Instalacion De Gabinete Tecnológico Para CEMDYT.	\$5.000.000	\$4.877.556	97.5%
<b>Sub-Total</b>		<b>\$35.000.000</b>	<b>\$34.757.556</b>	
Implementación De Una Política De Reforzamiento De Roles Parentales Para Padres Y Apoderados De Establecimientos Educativos, A Través De Talleres De Apoyo Familiar				
1	Diseño De Talleres De Reforzamiento De Roles Parentales	\$5.000.000	\$0	0%
3	Instalacion De Talleres De Reforzamiento De Roles Parentales En Centros Educativos	\$9.000.000	\$0	0%
4	Seguimiento, Acompañamiento Y Monitoreo A Apoderados Que Presenten Inasistencias.	\$975.769	\$0	0%
5	Jornadas De Sensibilización	\$5.000.000	\$0	0%
<b>Sub-Total</b>		<b>\$19.975.769</b>	<b>\$0</b>	
Desarrollar Una Política Comunicacional ,Acercando A Los Padres Y Apoderados A Los Establecimientos Educativos Municipales A Través Del Uso De La WEB Como Medio				
2	Instalacion De Software En Centros Educativos	\$6.000.000	\$2.044.420	34.0%
3	Contratacion Y Capacitación De Personal En Uso Y Mantencion De La Página WEB.	\$6.000.000	\$2.044.420	34.0%
4	Desarrollo De Software	\$7.000.000	\$2.044.420	29.2%
<b>Sub-Total</b>		<b>\$19.000.000</b>	<b>\$6.133.260</b>	
Desarrollo De Una Política De Orientación Profesional Y Vocacional Con Estudiantes Y Apoderados De Establecimientos Educativos Municipales Efectuando Capacitaciones A Orientadores Y Jornadas Y Voca				
1	Capacitación A Orientadores	\$9.000.000	\$9.000.000	100%
2	Organización De Jornadas Y/O Ferias Vocacionales.	\$10.000.000	\$9.200.000	92%
<b>Sub-Total</b>		<b>\$19.000.000</b>	<b>\$18.200.000</b>	
<b>Total</b>		<b>\$100.455.769</b>	<b>\$65.210.816</b>	

## II Gastos y Compromisos

### Gastos de Operación del Programa 2011

\* El Gasto De Operación No Puede Superar El 5% (\$ 5022788) Del Total Del Programa Y Puede Ser Cero (0)

Item	Nombre Iniciativa	\$ Monto Asignado	\$ Monto Gastado	% Ejecución
ASESORÍA TÉCNICA PARA EL FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN				
Fortalecimiento Del CEMDYT En Cobertura De Atención A Alumnos Con Vulneración De Derechos ,Mediante Acompañamiento De Equipos Psicosociales Con Experiencia En El Tema Y La Instalacion De Gabinete Tac				
Implementación De Una Política De Reforzamiento De Roles Parentales Para Padres Y Apoderados De Establecimientos Educativos, A Través De Talleres De Apoyo Familiar				
Desarrollar Una Política Comunicacional ,Acercando A Los Padres Y Apoderados A Los Establecimientos Educativos Municipales A Través Del Uso De La WEB Como Medio				
Desarrollo De Una Política De Orientación Profesional Y Vocacional Con Estudiantes Y Apoderados De Establecimientos Educativos Municipales Efectuando Capacitaciones A Orientadores Y Jornadas Y Voca				
Observaciones Gastos De Operación	No Se Contemplaron Gastos De Operación.			

### Detalle Gastos Programa 2011

El Gasto Del Programa: La Suma De Todos Los Montos Establecidos En Cada Cheque, Factura O Boleta, Debe Cuadrar Al Total De La Iniciativa.

N° Factura	Fecha Cheque	Numero Cheque	Nombre Iniciativa	Proveedor	Valor (\$)
ASESORÍA TÉCNICA PARA EL FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN					
56	10/06/2011	1382276	CARMEN LATORRE ASTUDILLO		\$680.000
57	08/07/2011	1382798	CARMEN LATORRE ASTUDILLO		\$680.000
58	08/08/2011	1383223	CARMEN LATORRE ASTUDILLO		\$680.000
60	04/09/2011	1383639	Carmen Latorre Astudillo		\$680.000

El Gasto Del Programa: La Suma De Todos Los Montos Establecidos En Cada Cheque, Factura O Boleta, Debe Cuadrar Al Total De La Iniciativa.

N° Factura	Fecha Cheque	Numero Cheque	Nombre Iniciativa	Proveedor	Valor (\$)
61	07/10/2011	1384449	Carmen Latorre Astudillo		\$680.000
62	07/11/2011	1384843	CARMEN LATORRE ASTUDILLO		\$680.000
63	12/12/2011	1385332	CARMEN LATORRE ASTUDILLO		\$680.000
64	31/12/2011	1386130	CARMEN LATORRE ASTUDILLO		\$680.000
65	09/02/2012	13886690	CARMEN LATORRE ASTUDILLO		\$680.000
<b>Total</b>					\$6.120.000
Fortalecimiento Del CEMDYT En Cobertura De Atencion A Alumnos Con Vulneración De Derechos ,Mediante Acompañamiento De Equipos Psicosociales Con Experiencia En El Tema Y La Instalacion De Gabinete Tac					
0103287	22/09/2011	1384136	COMP,COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S.A.		\$112.817
57609	22/09/2011	1384139	COMERCIAL SERCODATA LIMITADA		\$82.318
016590	22/09/2011	1384137	AMINORTE S.A.		\$1.606.844
0026219	22/09/2011	1384138	COINSA,COMPUTACION E INGENIERÍA		\$2.113.397
0010866	04/10/2011	1384361	SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION Y TRANSPORTE LIMITADA		\$341.225
050223	26/09/2011	1384156	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA		\$474.553
07	10/11/2011	1384937	DEBBIE BUSTAMANTE FLORES		\$9.860.400
08	02/11/2011	1384957	DEBBIE BUSTAMANTE FLORES		\$9.860.400
11	31/12/2011	1386183	DEBBIE BUSTAMANTE FLORES		\$10.159.200
6281725	9/08/2011	138228	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		\$146.462
<b>Total</b>					\$34.757.616
Implementación De Una Política De Reforzamiento De Roles Parentales Para Padres Y Apoderados De Establecimientos Educativos, A Través De Talleres De Apoyo Familiar					
Desarrollar Una Política Comunicacional ,Acercando A Los Padres Y Apoderados A Los Establecimientos Educativos Municipales A Través Del Uso De La WEB Como Medio					
69299	27/03/2012	1386769	DICTUC S.A.		\$6.133.260
<b>Total</b>					\$6.133.260
Desarrollo De Una Política De Orientación Profesional Y Vocacional Con Estudiantes Y Apoderados De Establecimientos Educativos Municipales Efectuando Capacitaciones A Orientadores Y Jornadas Y Voca					
0006848	29/11/2011	1385024	UNIVERSIDAD CATOLICA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ		\$9.000.000
0006914	12/04/2012	1387056	UNIVERSIDAD CATOLICA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ		\$9.200.000
<b>Total</b>					\$18.200.000
<b>Total Detalle De Gastos</b>					\$65.210.876
<b>Total Gasto Operación + Detalle De Gastos</b>					\$65.210.876

### Resumen Total de Gastos programa 2011

Gastos	Monto	Observaciones
Gastos De Operación Del Programa	\$0	No Se Contemplaron Gastos De Operación.
Gastos Programa 2011	\$65.210.876	Se Suman Gastos De Reasignaciones Aprobadas Por SECREDUC \$9.246.586.
Gastos Declarado Por Iniciativa	\$65.210.876	Se Suman Gastos De Reasignaciones Aprobadas Por SECREDUC \$9.246.586
Total Gasto	\$65.210.876	Se Suman Gastos De Reasignaciones Aprobadas Por SECREDUC \$9.246.586
Total Aprobado	\$100.455.769	
Saldo Rendición Mineduc	\$35.244.893	Se Restan Gastos De Reasignaciones Aprobadas Por SECREDUC \$9.246.586

### Compromisos de cierre 2011

Iniciativa	Descripción	Plazos	Monto (\$)
ASESORÍA TECNICA PARA EL FONDO DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACIÓN	Finalizar La Asesoría A Iniciativas Del Programa	Mes De Diciembre	\$4.080.000

Iniciativa	Descripción	Plazos	Monto (\$)
Fortalecimiento Del CEMDYT En Cobertura De Atención A Alumnos Con Vulneración De Derechos ,Mediante Acompañamiento De Equipos Psicosociales Con Experiencia En El Tema Y La Instalación De Gabinete Tac	2011 Con Informe Final Y Gastos Al Día. Ejecutar Completamente La Iniciativa Que A La Fecha Se Encuentra Adjudicada.	Diciembre 2011	\$35.000.000
Implementación De Una Política De Reforzamiento De Roles Parentales Para Padres Y Apoderados De Establecimientos Educacionales, A Través De Talleres De Apoyo Familiar	Ejecutar Completamente La Iniciativa ,Que Se Encuentra Adjudicada A La Fecha.	Diciembre 2011	\$19.975.769
Desarrollar Una Política Comunicacional ,Acercando A Los Padres Y Apoderados A Los Establecimientos Educacionales Municipales A Través Del Uso De La WEB Como Medio	Ejecutar En Su Totalidad La Iniciativa, Que Se Encuentra En Situación De Compra Por Convenio Marco	Diciembre 2011	\$19.000.000
Desarrollo De Una Política De Orientación Profesional Y Vocacional Con Estudiantes Y Apoderados De Establecimientos Educacionales Municipales Efectuando Capacitaciones A Orientadores Y Jornadas Y Voca	Ejecutar Completamente La Iniciativa Que Está En Vías De Adjudicación.	Diciembre 2011	\$19.000.000

**Observaciones Generales**

**Observaciones Generales**

SECRETUC Aprueba Reasignación De \$9.320.000 A Iniciativa " Fortalecimiento Del CEMDYT En Cobertura De Atención A Alumnos Con Vulneración De Derechos, Mediante Acompañamiento De Equipos Psicosociales Con Experiencia En El Tema Y La Instalación De Un Gabinete Según Ordinario N° 318 Del 30.01.2012.

**III. Responsables de la ejecución del Programa 2011**

**Equipo Ejecutor Municipal/DAEM**

**RRHH Interno Que Gestiona El Proyecto**

	N°
Profesionales	1
Técnicos	0
Administrativos	0
<b>Total</b>	<b>1</b>

**RRHH Externo Que Gestiona El Proyecto**

	N°
Profesionales	1
Técnicos	0
Administrativos	0
<b>Total</b>	<b>1</b>

**Responsable Informe 2° Semestre**

Nombre Responsable	CARMEN LIGEIA
Apellido Paterno	LATORRE
Apellido Materno	ASTUDILLO
Cargo	ASESORA TECNICA PARA EL FONDO DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION
Fono	7197354
Celular	8-8138168
Fax	7197350
Dirección Postal	PREMIO NOBEL 5555
Dirección Email	Clatorre@gmail.com
Otra	Educacion@Huechuraba.cl

**Datos Alcalde de la Comuna**

Nombre Alcalde	EDUARDO FLORES CONCHA
Rut Alcalde	7076473-3

**Requisitos**

- |  |    |                    |            |
|--|----|--------------------|------------|
| 1. Presentó Saldos Que Reintegrar Al Mineduc Del Programa 2011.  |    | NO                 | NO         |
| 2. Reintegró Al Mineduc Dichos Saldos. Escriba El Monto Exacto (\$)  |    | NO                 | \$ 0       |
| 3. La Municipalidad Envío A La SECREDUC Correspondiente El Primer Informe Semestral Del Fondo 2011.                                  |    |                    | SI         |
| 4.- Adjuntó Al Informe Los Medios De Verificación De Las Iniciativas Del Programa Aprobado.  |    |                    | SI         |
| 5.- Presentó Al Concejo Municipal El Primer Informe De Avance Del Fondo 2011.  |    |                    | SI         |
| 6.- N° De Acta O Acuerdo Del Concejo Municipal Que Aprobó El Informe 1° Semestre 2011.   | 21 | Fecha (Dd/Mm/Aaaa) | 23/11/2011 |
| 7.- Entregó En La SECREDUC Los Comprobantes De Ingreso De Los Recursos Transferidos El 2011 Por El MINEDUC (1° Y 2° Transferencia).. |    |                    | SI         |
| 8.-La Municipalidad Enviará A La SECREDUC El Correspondiente Segundo Informe Semestral Del Fondo 2011.                               |    |                    | SI         |
| 9.- Adjuntará A Este Informe Los Medios De Verificación De Las Iniciativas Del Programa Aprobado.                                    |    |                    | SI         |
| 10.- Presentó Al Concejo Municipal El 2° Informe Semestral Del Fondo 2011.   |    |                    | SI         |
| 11.- N° De Acta O Acuerdo Del Concejo Municipal.   |    | Fecha (Dd/Mm/Aaaa) | 23/05/2012 |
| 12.-Presentó Modificaciones Al Programa Originalmente Aprobado.  | 7  |                    | NO         |
| A) Están Aprobadas Las Modificaciones.   |    |                    | NO         |
| B) Ingrese Número De Decreto Y Fecha De Tramitacion.   |    | Fecha (Dd/Mm/Aaaa) | NO         |



Firma Alcalde

Fecha: 12/06/2012


MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 PLANILLA SUPLEMENTARIA REASIGNACIONES SALDO FAGEM 2011


8.- Detalle de Gastos Programa 2011

Detalle del Programa

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE POLITICAS MUNICIPALES EN EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN EDUCACION DE LA COMUNA DE HUECHURABA.

Nombre Iniciativa	Fecha	Numero	Nº Factura	Proveedor	Valor (\$)
Fortalecimiento del CEMDYT en cobertura de atencion a alumnos con vulneración de derechos ,mediante acompañamiento de equipos psicosociales con experiencia en el tema y la Instalacion de Gabinete Tac	22/02/2011	1386211	14124	R Y C SERVICOS COMPUTACIONALES	1.191.258
Fortalecimiento del CEMDYT en cobertura de atencion a alumnos con vulneración de derechos ,mediante acompañamiento de equipos psicosociales con experiencia en el tema y la Instalacion de Gabinete Tac	22/02/2011	1386214	018857	AMINORTE S.A.	3.460.595
Fortalecimiento del CEMDYT en cobertura de atencion a alumnos con vulneración de derechos ,mediante acompañamiento de equipos psicosociales con experiencia en el tema y la Instalacion de Gabinete Tac	23/02/2011	1386213	03664	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	4.594.733
<b>TOTAL GASTO</b>					<b>9.246.586</b>





## Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación Revisión y Evaluación del Informe - 2011 Segundo Semestre

### Municipalidad de Huechuraba

#### Identificación

Municipalidad	Huechuraba
Región	13
Nombre Del Programa	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS MUNICIPALES EN EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EN EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE HUECHURABA.
Objetivo General	Fortalecer La Gestión Del Departamento De Educación Hacia Una Mejora De La Matrícula Escolar Y Los Logros De Aprendizaje Y La Optimización De La Imagen De La Educación Municipal En Establecimientos Educativos Municipales De La Comuna.
Responsable Municipalidad	RENE MUÑOZ NAVARRETE
Fecha Envío Informe Semestral	12/06/2012

#### Apreciación General del Programa

1.- De Acuerdo A Lo Ejecutado Por El Programa Las Iniclativas Fueron:

Opción	Observación
Logradas	Iniclativa 2, No Fue Ejecutada Por Falta De Tiempo De Ejecución Del Servicio, Según Cronograma De Actividades.

2.- El Informe Da Cuenta Del Objetivo Del Programa:

Opción	Observación
De Acuerdo	Las Iniclativas Y Actividades Asociadas A Estas, Evidencian Acciones Tendientes A Fortalecer La Gestión Educativa Municipal.

3.- El Municipio Solicitó Modificaciones Al Programa Originalmente Aprobado

Opción	
No	
* ¿Cuántas Modificaciones Presentó?	Ninguna
* Tiene Las Modificaciones Administrativamente Aprobadas	No
* Se Le Envío Al Municipio El/Los Decreto(S) Correspondiente(S)	No
* Se Encuentra El Programa Modificado En La SECREDOC	No

4.- El Municipio Solicitó Reasignación De Saldos De Las Iniclativas

Opción	
Si	
* La SECREDOC Aprobó La Reasignación De Saldos	Si
* Se Informó Al Nivel Central Oportunamente De Las Reasignaciones Por Iniclativa	Si

5.- La Ejecución De Los Montos Aprobados Por Iniclativa Se Realizó Dentro De Los Tiempos Programados:

Opción	Observación
Muy De Acuerdo	Reasignación De Fondos A Iniclativas 1 Y 2, Aumentando Mes De Asesoría E Implementación Tecnológica Del CEMDYT.

#### Aspectos Evaluados

A) La Clasificación Está Consignada Para Los Distintos Aspectos Evaluados.

Nº	Aspecto	Opción	Porqué (Fundamento)...
1.-	La Ejecución Del Programa Está Dentro De Los Tiempos Programados Por El Municipio.	De Acuerdo	Han Respondido A Los Tiempos De Ejecución Propuestos Y En El Caso De La Iniclativa 2, Se Adelantaron A Posible Incumplimiento Reasignando Recursos.
2.-	El Municipio Informa La Ejecución Presupuestaria Por Cada Actividad.	De Acuerdo	Evidencian Un Detallado Informe Presupuestario De Cada Iniclativa, Presentando Presupuestariamente Las Actividades Como Un Todo.
3.-	La Ejecución Del Presupuesto Es Consistente Con El Grado De Desarrollo Informado Por El Municipio.	Muy De Acuerdo	Se Presenta Coherencia, Considerando Reasignación Y Reintegro De Fondos Por No Ejecución De Iniclativa 2.
4.-	La Ejecución De Las Actividades Da Respuesta A Las Iniclativas Diseñadas.	De Acuerdo	Existe Concordancia Entre Actividades Y Las Iniclativas, Para Cumplir Con El Objetivo Planteado.
5.-	Las Modificaciones Han Sido Debidamente Descritas, Cumpliendo Con El Flujo Correspondiente.	No Presenta Modificaciones	Sólo Reasignación De Fondos, Potenciando Actividades Relevantes Como Asesoría Y Fortalecimiento Del CEMDYT

6.-	El Municipio Ha Dispuesto De Un Equipo Técnico Para Gestionar Adecuadamente El Programa.	SI	Una Profesional Del Área Pedagógica, Apoyada Por Equipo Administrativo.
7.-	Se Identificaron Las Situaciones Pendientes Y Se Define La Devolución.	De Acuerdo	Previo A La Presentación Formal De La Rendición Se Presentan Observaciones, Las Que Son Subsanaadas Con Celeridad.
8.-	Considera Que La Gestion Administrativa Del Municipio Ha Mejorado:	No Observado	No Existe Conocimiento Previo De Esta Variable.
9.-	Comparativamente Con Los Años Anteriores, Y De Acuerdo A Su Experiencia, Se Puede Considerar Que La Gestión Educativa Que Desempeña El Municipio DAEM/Corporación En Ámbitos Como: La Acción, La Utilización De Recursos Y Los Esfuerzos Por Cumplir Las Iniciativas Y Plazos Ha Mejorado	No Observado	No Existe Conocimiento Previo De Esta Variable.
10.-	La Gestión Del Municipio Para Dar Cumplimiento A Las Iniciativas De Su Programa Fue:	Medianamente Adecuada	Pese A Los Tiempos Involucrados, La Iniciativa 2, No Fue Abordada Con La Debida Premura, Generando Reintegro De Fondos.
11.-	Cree Usted Que Se Requiere De Una Mayor Supervisión Del Programa De Este Municipio.	SI	En Relación A La Ejecución De Cronograma De Actividades Asociadas Al Desarrollo De Iniciativas.

**Requisitos de cumplimiento**

1.- Se Cumplió Con La Modalidad Y Plazo De Entrega Del Comprobante O Recibo Que Debe Emitir La Municipalidad, Toda Vez Que El Mineduc Le Transfirió Los Recursos Aprobados.

SI Primera Y Segunda Cuota Se Presenta Oportunamente.

1.1.- Se Encuentra El O Los Comprobante (S) De Ingreso En La SECREDOC.

SI

2.- El Municipio Menciona O Adjunta Los Informes Trimestrales, Presentados En El Concejo Municipal.

SI Realizan Presentación De Rendición De La 1ª Cuota Y Rendición Final FAGEM 2011.

3.- Informa El Municipio En Su Página Web Respecto Del Programa 2011.

No No Se Presenta Evidencia Fotográfica O Escrita Del FAGEM 2011, Pese A Tener Un Link Con El CEMDYT.

3.1.- Informa El Municipio En Su Página Web Respecto De La Marcha Del Programa (Iniciativas Y Actividades).

No No Evidenciado.

4.- El Programa Del Municipio Presenta Saldos A Reingresar Al Mineduc.

SI Se Recibe ORD. 1604/146/12 De Fecha 25 De Junio De 2012 Que Señala Reintegro Por \$25.998.307.- Existe Reasignación.

SI

25-06-2012

**Resumen Ejecutivo de su Evaluación**

Resumen Ejecutivo De Su Evaluación

Programa Desarrollado Apunta A Fortalecer Una Gestión Exitosa Del Departamento De Educación Municipal, Mejorando Matrícula Basado En Logros Educativos Y De Imagen, Atendiendo Casos Vulnerables Y Realizando Atención Y Orientación De Sus Alumnos.

**Evaluador o Equipo Responsable Secreduc**

Nombre Del Evaluador O Equipo Responsable Secreduc XINENA SINIGA VALENZUELA

**Aprueba Favorablemente Informe**

SI

CA wj  
Fecha: 10/07/2012

SECRETARIO MINISTERIAL DE EDUCACION REGION METROPOLITANA  
Firma SEREMI (S)